

Neder Vindinge		TIDSPLAN div. Veje			
Adresse			uge nr.	tidsperiode	Etape
Stokkedrevet			start uge 26	27/06 - 05/05-2016	1
Kværnvej			start uge 27	08/07 - 16/08-2016	1
Vingevej			start uge 28	11/07 - 02/08-2016	1
Krøjevej			start uge 28	15/07 - 21/09-2016	1
Hovedakslen			start uge 29	20/07 - 08/09-2016	1
Præstegårdsvej			start uge 38	19/09 - 14/10-2016	1
Næstvedvej	72-74		start uge 38	20/09 - 24/10-2016	2
Freiasvej			start uge 39	26/09 - 10/11-2016	2
Odinsvej			start uge 39	26/09 - 10/11-2016	2
Gammelsøvej			Start uge 40	03/10 - 06/12-2016	3
Ydunsvej			start uge 39	26/09 - 10/11-2016	2
Poppelvej			start uge 40	03/10 - 06/12-2016	3
Granvej	21-54		start uge 40	04/10 - 02/11-2016	3
Rønnebærvej			start uge 40	03/10 - 06/12-2016	3
Vægtervænget			start uge 40	04/10 - 02/11-2016	3
Birkevej			start uge 40	04/10 - 02/11-2016	3
Bøgevej			start uge 43	25/10 - 24/11-2016	4
Ahornvej			start uge 40	04/10 - 02/11-2016	3
Pilevej			start uge 41	12/10 - 12/12-2016	3
Troldevej			start uge 44	31/10 - 14/12-2016	3
Koglevej			start uge 44	31/10 - 14/12-2016	4
Næstvedvej	110-120		start uge 45	08/11 - 08/12-2016	4
Engvej			start uge 44	31/10 - 14/12-2016	3
Troldeparken			start uge 46	18/11 - 23/12-2016	4
Granvej	1-18		start uge 41	14/10 - 14/11-2016	4
Baldersvej			start uge 45	07/11 - 23/12-2016	4
Nornevænget			start uge 45	07/11 - 23/12-2016	4
Ellevevej				2017	
Kærvej				2017	
Egevej				2017	
Langedvej				2017	
Lærkevej				2017	
Næstvedvej	117-121-125-126			2017	
Næstvedvej	128-160-162-164			2017	
Nøkkemosen				2017	
Sct.Clemensvej				2017	
Skovbrynet				2017	
Vibevej				2017	