

NYLÆGNING AF FORTOVE
Plan af 22. marts 2020 (2020 priser)

Bestyrelsens 9 års-plan
NYE STEN

2019	Hensættelser + årets overskud		kr. 181.907
	Indsat		kr. 65.000
	Omlagt fortovet på Baldersvej	170	kr. -87.797
	Omlagt fortovet på Lokesvej	91	kr. -46.997
	Omlagt fortovet på Nornevænget	136	kr. -70.238
	Ekstraarbejde	397	kr. -18.937
		SUM	kr. 22.937
2020	Fra hensættelser + årets overskud 2019		kr. 38.553
	Indsat		kr. 65.000
	Omlagt fortovet på Odinsvej 9-13	105	kr. -61.530
	Omlagt fortovet på Ydunsvej	97	kr. -56.842
		SUM	kr. -14.819
2021	Fra hensættelser + evt. årsoverskud 2020		kr. -14.819
	Indsat		kr. 65.000
		SUM	kr. 50.181
2022	Fra hensættelser + evt. årsoverskud 2021		kr. 50.181
	Indsat		kr. 65.000
	Omlagt fortovet på Freiasvej	290	kr. -169.940
		SUM	kr. -54.759
2023	Fra hensættelser + evt. årsoverskud 2022		kr. -54.759
	Indsat		kr. 65.000
		SUM	kr. 10.241
2024	Fra hensættelser + evt. årsoverskud 2023		kr. 10.241
	Indsat		kr. 65.000
		SUM	kr. 75.241
2025	Fra hensættelser + evt. årsoverskud 2024		kr. 75.241
	Indsat		kr. 65.000
	Oprettet fortov Odinsvej	232	kr. -127.600
		SUM	kr. 12.641
2026	Fra hensættelser + evt. årsoverskud 2025		kr. 12.641
	Indsat		kr. 65.000
		SUM	kr. 77.641
2027	Fra hensættelser + evt. årsoverskud 2026		kr. 77.641
	Indsat		kr. 65.000
	Oprettet fortov Thorsvej	355	kr. -195.250
		SUM	kr. -52.609

Priserne i de tidligere år er den faktiske m2 pris efter udført arbejde.

Der er i de efterfølgende år ikke taget højde for inflation/prisjustering

Planen vil årligt blive justeret til faktiske priser og hensættelser justeres tilsvarende